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Projetos têm sido freqüentemente utilizados como forma de realização do plano estratégico das empresas. 
Considerando que o desenvolvimento de novos produtos pode ser caracterizado como um projeto, o uso de 
metodologias, técnicas e ferramentas que auxiliem o seu gerenciamento é crucial. Nesse sentido, esse trabalho 
tem como objetivo apresentar uma visão geral da aplicação das práticas de gerenciamento de projetos no 
processo de desenvolvimento de novos produtos (PDP) através da análise dessas metodologias sugerindo uma 
forma de abordar e entender a dinâmica desses processos. Como resultado da análise teórica, o artigo apresenta 
uma referência cruzada entre o processo de desenvolvimento e de gerenciamento de projetos e também um 
estudo de caso. O estudo de caso consistiu da análise da utilização dessas práticas no processo de 
desenvolvimento de produtos de duas unidades de uma empresa do setor aeroespacial e conclui que, apesar de 
estarem bastante difundidas, as práticas de gerenciamento de projetos não estão sistematizadas no processo de 
desenvolvimento das unidades estudadas. 
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Projects have been often utilized as a means of achieving an organization’s strategic plan. Considering that new 
product development can be characterized as a project, the usage of methodologies, techniques and tools to help 
its management is crucial. In this sense this paper aims at giving an overview of the application of project 
management practices in the product development process (PDP) through the analyses of these methodologies 
suggesting a way of looking at and understanding the dynamics of this process. As a result of the theoretical 
analysis the paper cross-refers new product development process and project management and presents a case 
study. The case study consisted of an analysis of the utilization of these practices in the product development 
process of two different units of an industry in the aerospace sector. The paper concludes that despite being 
spread, project management practices are not systematically applied in the development process of the unities 
studied. 
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1 Introdução 
  
No ambiente turbulento de negócios, caracterizado por rápidas e intermitentes mudanças, as empresas 
têm passado por um processo de transformação, reorganizando-se para se tornarem mais efetivas e 
ágeis nas respostas aos problemas impostos por esse ambiente (PATAH; CARVALHO, 2005). 
Durante os últimos 5 a 10 anos, testemunha-se um aumento constante e significativo na dimensão com 
 que as empresas adotam e se apóiam no gerenciamento de projetos para assegurar vantagens 
competitivas (GRANT; PENNYPACKER, 2006), sendo os projetos uma das características mais 
significativas das organizações contemporâneas (ENGWALL et al 2005). Segundo o PMI (2004), 
projetos são freqüentemente implementados como meios de realizar o plano estratégico da 
organização. 
 
Por sua vez, de acordo com Chen et al. (2003), devido às rápidas mudanças tecnológicas, à 
globalização dos mercados, e à elevada concorrência dentro e fora do país, o desenvolvimento efetivo 
de produtos está surgindo como o maior foco de competição e iniciativa estratégica das empresas. Um 
produto de sucesso e lucrativo é o fator ganhador decisivo num ambiente como esse.  
 
Cooper e Kleinschimdt (2001) afirma que o gerenciamento do desenvolvimento de produtos é de 
tamanha importância, que representa um processo que separa vencedores de perdedores (COOPER, 
KLEINCSHIMDT, 2001). O desenvolvimento de produto pode ser definido como um processo em 
que o produto é concebido, projetado e lançado no mercado e também inclui o feedback tanto da 
produção, como do uso do produto (ULRICH; EPPINGER, 1995). Uma elaboração adequada do 
processo de planejamento e desenvolvimento de novos produtos é muito importante e vital para as 
empresas, pois, permite conquistar novos mercados e atrair novos clientes (FORMAGGIO; MIGUEL, 
2002). Porém, segundo Kerzner (2001), uma das tarefas mais difíceis em uma organização é o 
gerenciamento das atividades de desenvolvimento de novos produtos.  
 
O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) apresenta diversas características que o 
diferenciam de outros processos, tais como: elevado grau de incerteza e riscos das atividades e 
resultados; dificuldade de mudar as decisões iniciais; as atividades básicas seguem um ciclo iterativo; 
manipulação e geração de alto volume de informações; multiplicidade de requisitos a serem atendidos 
pelo processo (ROZENFELD et al., 2006), entre outros.  
 
Além da complexidade técnica e da característica iterativa das atividades do desenvolvimento de 
novos produtos, é necessário gerenciar as interações entre várias disciplinas de engenharia, que podem 
estar alocadas em diferentes localidades, envolver uma centena de engenheiros e um grande número 
de subprojetos (CHEN et al. 2003; SÖDERLUND, 2002). A necessidade de se atingir tanto os prazos 
finais, como a integração dessas várias áreas de conhecimento vem ao encontro dos objetivos do 
gerenciamento de projetos (SÖDERLUND, 2002). Segundo o PMBoK (PMI, 2004), o gerenciamento 
de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para desenvolver 
atividades que visam atingir os requisitos do projeto. 
 
Projetos têm sido discutidos como mecanismos de integração, possibilitando uma integração 
multifuncional (ENGWALL et al., 2005) e, dentre outras coisas, como uma ferramenta efetiva na 
organização do desenvolvimento de produto (ENGWALL et al., 2005).  
 
Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar como pode ser realizado o 
gerenciamento das atividades de desenvolvimento de produto, utilizando as práticas de gerenciamento 
de projeto. Em outras palavras, o objetivo é entender como a metodologia de gerenciamento de 
projetos se aplica ao processo de desenvolvimento de um novo produto. 
 
2  Referencial Teórico 
 
O desenvolvimento de produtos compreende as atividades através das quais a empresa irá conceber o 
produto, desenvolver as especificações técnicas do produto e do processo de fabricação e 
comercializá-lo. A necessidade de desenvolvimento desse produto pode surgir dos planos estratégicos 
da empresa, e deverá ser fortemente direcionado pelas necessidades do mercado e pelo ambiente 
tecnológico. O PDP caracteriza-se como um processo complexo e de elevada incerteza onde, além de 
apresentar inúmeras atividades interrelacionadas e interfaces técnicas, deve vincular seus processos e 
atividades aos diversos requisitos de mercado, aos requisitos internos da empresa e das demais partes 
da cadeia produtiva.  
  
Além disso, o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) se utiliza de uma variedade de 
ferramentas e técnicas que auxiliam no desenvolvimento e nas especificações técnicas do produto. 
Essas ferramentas, de maneira geral, são incluídas nos modelos de desenvolvimento de produtos que, 
além de sugerir a aplicação dessas ferramentas em momentos específicos do projeto, buscam 
“descrever as atividades, recursos, informações, fases, responsabilidades e outras possíveis dimensões 
do processo” (ROZENFELD et al., 2006).  
 
Vários autores têm trabalho no desenvolvimento de modelos para o desenvolvimento de produto. De 
acordo com Formoso et al. (2002), alguns modelos tentam simplesmente descrever o processo, outros 
focam no processo de desenvolvimento como um todo, enquanto outros tratam do projeto do produto 
em si. Ainda de acordo com esses autores, existem também modelos que buscam fornecer métodos e 
ferramentas para suportar o gerenciamento do desenvolvimento de produto. 
 
Como referência para análise do processo de desenvolvimento de produto (PDP) no presente trabalho 
é considerado o modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006), ilustrado resumidamente na figura 1. O 
modelo foi selecionado por ser um modelo “voltado para empresas de manufatura de bens de consumo 
duráveis e de capital, com ênfase na tecnologia mecânica de fabricação” (ROZENFELD et al., 2006), 
sendo uma referência adequada para o estudo de caso a ser realizado. Deve também ser mencionado 
que a maioria dos autores concorda em grande parte sobre as etapas básicas do processo de 
desenvolvimento e, para os objetivos do trabalho em questão, as diferenças entre um modelo e outro 
não impactariam de forma significativa os resultados do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Macro-fases e Fases do Desenvolvimento de Produtos 
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006) 
 
A seguir são listados resumidamente os principais resultados de cada fase, de acordo com Rozenfeld et 
al. (2006). A fase de Planejamento Estratégico resultará em dois documentos, que são o portfolio de 
produtos contendo a descrição e data de início de desenvolvimento e lançamento de cada produto e a 
minuta de projeto, que é o primeiro documento que diz respeito a um projeto específico. Na fase de 
Planejamento do Projeto, a minuta do projeto será utilizada para desenvolver um plano detalhado do 
projeto, com prazos, custos, atividades, etc. 
 
Na fase seguinte, Projeto Informacional, são geradas as especificações meta do produto, composta 
pelos requisitos e informações qualitativas sobre o produto. No Projeto Conceitual, são geradas e 
estudadas soluções que atendam as especificações meta. Na fase de Projeto Detalhado é realizado o 
detalhamento da concepção do produto (solução escolhida), gerando suas especificações finais. Na 
fase de Preparação para Produção do Produto são realizadas as atividades definição e homologação 
dos processos de fabricação. Em seguida, o produto é então lançado no mercado. 
 
Para análise das metodologias de gerenciamento de projeto, foi considerada a estrutura proposta no 
PMBoK, pelo PMI (2004). O PMI (2004) sugere que o gerenciamento de projeto é realizado por meio 
da aplicação e integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento 
e controle, e encerramento. Esses processos são organizados nas áreas de conhecimento de integração, 
escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisição. Para cada área 
de conhecimento são apresentados processos específicos, divididos de acordo com o grupo de 
processos, com o objetivo de orientar a aplicação dos conhecimentos e habilidades de gerenciamento 
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 do projeto durante o projeto. Para cada processo são listadas as entradas necessárias para 
desenvolvimento do processo, as ferramentas e técnicas aplicáveis, e as saídas (resultados/produtos do 
processo). A seguir é dada uma breve descrição de cada grupo de processo. 
 
Segundo o PMI (2004), os processos de iniciação são freqüentemente realizados fora do escopo de 
controle do projeto pela organização ou pelos processos de programa ou de portfolio. Os processos de 
iniciação definem e autorizam o início de um projeto, onde são apresentados os objetivos do projeto, 
uma descrição básica do escopo, das entregas, da duração, uma previsão dos recursos, as premissas e 
as restrições. 
 
Os processos do grupo de planejamento geralmente envolvem todas as áreas de conhecimento. É 
durante esse processo que serão definidos mais claramente os objetivos do projeto e planejadas as 
ações necessárias para que esses objetivos sejam alcançados. Segundo o PMI (2004), a fase de 
planejamento geralmente não está incluída no escopo do projeto.A principal saída dessa fase é o plano 
de gerenciamento do projeto, que integra todos os planos auxiliares em um só plano e define como o 
projeto é executado, monitorado, controlado e encerrado (PMI, 2004).  
 
De acordo com o PMBoK (PMI, 2004), os processos de execução envolvem a coordenação das 
pessoas e recursos, além da integração e da realização das atividades do projeto planejadas 
anteriormente.  
 
O objetivo dos processos de monitoramento e controle é observar e medir o desempenho do projeto 
com relação ao que foi definido no plano de gerenciamento do projeto. O monitoramento e controle do 
projeto fornece feedback para as atualizações do plano de gerenciamento do projeto no início de cada 
fase.  
 
O grupo de processo de encerramento formaliza o encerramento do projeto ou fase do projeto.  
A Figura 2 mostra as áreas que apresentam processos relacionados, separados nos grupos de 
processos, de acordo com o PMBoK (PMI, 2004). 
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 INICIAÇÃO •         
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EXECUÇÃO •    • • •  • 
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CONTROLE • • • • • • • • • 
ENCERRAMENTO •        • 
Legenda: • - existem processos relacionados. 
 
Figura 2 Grupos de processos e Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de projetos 
 
Os modelos de desenvolvimentos de produto são geralmente divididos em fases e, segundo o PMI 
(2004), quando isso acontece, os grupos de processos de gerenciamento de projetos normalmente se 
repetem dentro de cada fase, durante toda a vida do projeto, conforme ilustrado na  
Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 3 Triângulo do grupo de processos de gerenciamento de projetos (adaptado de PMI, 2004) 
 
3  Métodos e técnicas de pesquisa 
 
O presente trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória, por se tratar de um 
trabalho onde se busca definir melhor o problema e obter insights sobre o assunto. O método de 
pesquisa utilizado no desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso, uma vez que o objetivo era 
verificar no campo empírico se as ferramentas e técnicas analisadas nesse artigo eram utilizadas no 
gerenciamento do processo de desenvolvimento. Dessa forma, o método se justifica pelo fato do 
pesquisador não apresentar controle sobre os eventos, e o foco estar em eventos contemporâneos, 
conforme propõe Yin (1984). 
 
A análise da aplicação da abordagem de gerenciamento de projetos no processo de desenvolvimento 
de produtos realizada neste trabalho se restringiu às atividades contidas na macrofase de 
desenvolvimento Figura 1, também denominada de projeto do produto. É durante essa macrofase que 
ocorrem as definições do produto em si; as especificações técnicas, o seu processo de fabricação, a 
forma construtiva, etc. (ROZENFELD et al., 2006). 
 
Para elaboração do trabalho, primeiramente procurou-se estabelecer uma relação entre as 
metodologias de gerenciamento de projeto e o processo de desenvolvimento de produto. Para isso, as 
atividades das fases de desenvolvimento de produtos foram agrupadas nos grupos de processos 
(iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento) propostos no PMBoK, 
(PMI, 2004). Isso foi feito identificando-se as características de cada atividade do desenvolvimento do 
produto. Levando em consideração essas características e o que foi mostrado anteriormente na Figura 
3, que para um projeto que é dividido em fases as atividades de gerenciamento de projeto se repetem. 
As atividades de desenvolvimento de produto foram então classificadas e agrupadas dentro do grupo 
de processo a que estariam mais relacionadas. O resultado dessa primeira análise é mostrado na Figura 
4. 
 
Foi então realizada uma análise da aplicação das ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto 
propostas para cada processo do PMBoK (PMI, 2004) no processo de desenvolvimento de produto, 
 sendo utilizada a Figura 4 para orientar essas análises. Essa análise foi descrita por grupo de processo 
e, dentro de cada grupo, se refere às atividades de desenvolvimento de produto. Outro resultado foi a 
seleção das ferramentas e técnicas apresentadas no PMBoK (PMI, 2004) para posterior verificação de 
sua aplicação nas unidades estudadas. Os critérios para a seleção foram: ferramentas cuja definição 
seja clara o bastante e/ou que poderiam ser aplicadas de forma objetiva. Por exemplo: uma ferramenta 
como “habilidades de comunicação” não poderia ser aplicada objetivamente, pois requereria o 
desenvolvimento de habilidades pessoais para implementá-la e é de certa forma subjetiva, enquanto 
que “métodos de distribuição das informações” são mais facilmente entendidos e poderiam ser 
implantados definindo-se uma sistemática para comunicação. Foram também agrupadas algumas 
ferramentas quando o método utilizado não interessava para a análise. Por exemplo, as estimativas de 
custo paramétrica, “bottom-up” e análoga foram agrupadas em uma única ferramenta de estimativa de 
custo. Essas ferramentas são apresentadas na Tabela 1, nas colunas de ferramentas de gerenciamento 
de projetos. 
 
O estudo de caso foi conduzido em duas unidades de uma empresa nacional de grande porte do setor 
aeroespacial que desenvolve, fabrica e comercializa aviões. Os projetos desenvolvidos nas unidades 
estudadas podem ser classificados como projetos incrementais, que são projetos derivados ou com 
pequenas modificações com relação aos projetos já existentes, conforme define Rozenfeld et al. 
(2006). Em média, cada gerente de projetos das unidades estudadas gerencia dez projetos/ano 
(paralelamente), com uma duração média de um ano cada.  
 
Para realização do estudo, foram feitas análises documentais de projetos desenvolvidos no último ano 
nas unidades em questão e também realizadas entrevistas semi-estruturadas com os gerentes de 
projetos. Para tal, utilizou-se de um questionário que continha as ferramentas que são apresentadas na 
tabela 1 com o objetivo de identificar se elas eram aplicadas no processo de desenvolvimento das 
unidades ou não, e se eram aplicadas de maneira formal ou informal. A aplicação informal foi definida 
como sendo aquela realizada sem que houvesse documentação ou aquela realizada esporadicamente 
sem que fizesse parte de uma metodologia comum de gerenciamento de projetos da unidade. O 
questionário foi validado previamente com os gerentes de projeto das próprias unidades, sendo a 
entrevista realizada apenas com um gerente de projetos de cada unidade. Os gerentes de projeto 
também foram questionados sobre a importância da aplicação de cada ferramenta para que se obtenha 
um bom desempenho do projeto. Essa avaliação foi feita atribuindo-se um critério de 1 a 5, onde “1-
menos importante”, “2-pouco importante”; “3-média importância”, “4-importante” e “5-muito 
importante”. 
 
4  Resultados da Análise Teórica 
 
Nesta seção é apresentada a síntese da análise teórica das metodologias de gerenciamento de projeto e 
o processo de desenvolvimento de produto, tendo como base as referências PMI (2004) e Rozenfeld et 
al. (2006), respectivamente. 
 
A Figura 4 apresenta o resultado do agrupamento das atividades de desenvolvimento do produto 
dentro dos grupos de processo de gerenciamento de projetos. Uma primeira implicação que essa 
divisão pode trazer é que as atividades que se encontram no grupo de execução são aqueles centrais do 
processo de desenvolvimento, ou seja, são atividades através das quais o produto será realmente 
criado. Sendo assim, pode-se dizer que as atividades contidas nos grupos de iniciação, planejamento, 
monitoramento e controle, e encerramento, deverão estar voltadas para suportar as atividades do grupo 
de execução. As análises que são apresentadas a seguir derivam dessas implicações. 
 
A seguir, passa-se a discriminar as principais conclusões da análise teórica segundo os grupos de 
processos de gerenciamento de projet
 Tabela 1 – Ferramentas de Gerenciamento de projeto nas atividades de desenvolvimento de produto.
Projeto Informacional Projeto Conceitual Projeto Detalhado Preparação da Produção do Produto Lançamento do Produto Integração Escopo Tempo Custo Qualidade Recursos Humanos Comunicação Riscos Aquisição
Ini-
ciação 
Atualizar o Plano do 
Projeto Informacional 
Atualizar o Plano do 
Projeto Conceitual
Atualizar o Plano do Projeto 
Detalhado
Planejar lançamento
Sistema de informações
do gerenciamento de
projetos
Modelos, formulários,
normas 
Estimativa de duração
(análoga, paramétrica, de
três pontos, opiinião
especializada e "bottom-
up") 
Estimativas de custo
(análoga, "bottom-up",
paramétrica)
Análise de custo-
benefício
Organogramas e
descrições de cargos
Análise dos requisitos das
comunicações
Análise e reuniões de 
planejamento 
Revisar e Atualizar o 
Escopo do Produto
Opinião especializada 
Identificação de
alternativas 
Modelo de diagrama de
setas, de precedência e
de rede Determinar os valores decusto de recursos Benchmarking Tecnologia dascomunicações Revisões da documentação
Análise das partes
interessadas Determinação dadependência Software degerenciamento de projetosProjeto deexperimentos 
Técnicas de coleta de 
informações (técnica
delphi, entrevistas, 
SWOT, identificação de 
causa-raiz)
Modelos da estrutura
analítica do projeto Aplicação de antecipações e atrasos Análise das reservas
Ferramentas 
adicionais de
planejamento da
qualidade
Análise da lista de 
verificação 
Decomposição Opinião especializada Custo da qualidade Análise das premissas 
Opinião especializada Análise de alternativas Agregação de custos Técnicas com diagramas 
Software de
gerenciamento de projetos 
Reconciliação dos limites 
de financiamento
Matriz de probabilidade e
impacto
Análise das reservas 
Análise quantitativa de 
riscos e técnicas de 
modelagem 
Análise de rede do
cronograma (método do
caminho crítico; 
compressão do
cronograma; análise de
cenário do tipo e se)
Estratégias para riscos 
Nivelamento de recursos Categorização de riscos
Aplicação de calendários
Detalhar ciclo de vida do 
produto e definir seus 
clientes 
Modelar 
funcionalmente o 
produto
Criar e detalhar SSCs, 
documentação e configuração 
Obter recursos de fabricação 
Desenvolver processo de 
vendas 
Sistema de informações
do gerenciamento de
projetos
Ferramentas e
técnicas de
planejamento da
qualidade
Equipes virtuais
Sistemas de coleta e
recuperação de
informações
Identificar os requisitos 
dos clientes do produto
Desenvolver princípios 
de solução para as 
funções
Decidir por fazer ou comprar 
SSC Planejar Produção Piloto 
Desenvolver processo de 
distribuicao
Auditorias de
qualidade
Habilidades de
gerenciamento geral
Métodos de distribuição
das informações 
Definir requisitos do 
produto Desenvolver as alternativas de soluçao 
para o produto
Desenvolver fornecedores Receber e instalar recursos Desenvolver processo de 
atendimento ao cliente 
Ferramentas e
técnicas de
controle da
qualidade 
Treinamento Processo de lições
aprendidas
Definir especificações 
meta do produto
Definir arquitetura para 
o produto
Planejar o processo de 
fabricação e montagem Produzir Lote Piloto
Desenvolver processo de 
assistência técnica
Atividades de
formação da equipe
Analisar Sistemas, 
Subsistemas e 
Componentes (SSC)
Projetar recursos de fabricação Homologar processo Promover marketing de 
lancamento Regras básicas 
Definir ergonomia e 
estética
Avaliar SSCs, configuração e 
documentação do produto e 
processo 
Otimizar producao Lançar produto 
Definir fornecedores e 
parcerias de co-
desenvolvimento
Otimizar Produto e Processo Certificar produto Atualizar plano de fim de vida 
Selecionar a 
concepção do produto
Criar  material de suporte do 
produto
Desenvolver processo de 
produção
Planejar o processo de 
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Figura 4 Atividades do PDP distribuídas nos grupos de processos 
 
4.1  Iniciação  
 
Não foi selecionada nenhuma ferramenta para esse grupo de processo, uma vez que os processos de 
iniciação são geralmente realizados fora do escopo do projeto e, para o trabalho em questão, estão 
sendo consideradas apenas as atividades contidas na macrofase de desenvolvimento. Analisando o 
modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) segundo a divisão proposta neste trabalho, as atividades e 
resultados do grupo de processo de iniciação aconteceriam na macrofase de pré-desenvolvimento, 
mais especificamente no planejamento do projeto. No entanto, destaca-se que estas duas saídas do 
grupo de processo de iniciação (termo de abertura do projeto e declaração do escopo preliminar do 
projeto) da metodologia de gerenciamento de projetos, são entradas importantes para a macrofase de 
desenvolvimento, foco deste artigo. 
 
4.2  Planejamento 
 
O modelo de Rozenfeld et al. (2006) propõe, no início de cada fase, a atualização do plano do projeto 
elaborado na macrofase de pré-desenvolvimento. 
 
Algumas ferramentas citadas no PMBoK (PMI, 2004) para os grupos de planejamento e que são de 
grande importância para qualquer fase do desenvolvimento do produto, são as relacionadas às áreas de 
tempo e custo do projeto, tais como: estimativas de custo e duração, linha de base dos custos, análise 
de alternativas, nivelamento de recursos, análise de reservas, entre outras. 
 
Das áreas de escopo e qualidade, práticas como análise das partes interessadas, opinião especializada, 
identificação de alternativas e benchmarking podem auxiliar na identificação dos interessados do 
projeto, na identificação de abordagens de trabalho diferentes e mais adequadas para um certo tipo de 
 desenvolvimento, assim como estabelecer padrões para medição de desempenho e obter idéias de 
melhoria. Na fase de projeto informacional, por exemplo, os principais resultados esperados são os 
requisitos e informações qualitativas do produto, o que faz da identificação das partes interessadas 
uma ferramenta importante para que sejam consideradas as necessidades de todas as áreas envolvidas 
e afetadas. 
 
A utilização de organogramas e descrição dos cargos pode auxiliar principalmente quando se trabalha 
com grupos multifuncionais e/ou em uma estrutura matricial.  
 
É importante também que se defina para cada fase do desenvolvimento, o plano de gerenciamento de 
comunicação, para que se estabeleça a forma e freqüência de comunicação, os métodos utilizados, bem 
como “incluir diretrizes para reuniões de andamento de projeto” (PMI, 2004). 
 
Outra área de grande importância a ser considerada é a de riscos, que através da utilização de 
ferramentas de levantamento e avaliação de riscos irá resultar em um plano de gerenciamento de riscos 
e no levantamento dos principais riscos do projeto. Dessa forma, conforme propõe Rozenfeld et al. 
(2006), deverão ser analisados os riscos associados à complexidade da tecnologia envolvida, à 
inabilidade e/ou inexperiência em gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos e às prováveis 
mudanças em legislações e regulamentações. No início de cada fase do desenvolvimento, esses riscos 
devem ser reavaliados considerando-se as novas condições do projeto e o fato de que à medida que o 
projeto avança, as incertezas diminuem. 
 
4.3  Execução 
 
Considerando que as atividades contidas nesse grupo consistem da execução do que foi planejado 
anteriormente, ferramentas das áreas de integração, comunicação e recursos humanos são muito 
importantes para um bom desempenho dessas atividades.  
 
Algumas ferramentas e técnicas sugeridas para esse grupo incluem sistemas de coleta e recuperação de 
informações e modelos de distribuição das informações que definirão como as informações serão 
coletadas e recuperadas durante o desenvolvimento, bem como a sua distribuição e/ou 
disponibilização para as partes interessadas no momento oportuno. Visto que o processo de 
desenvolvimento de produtos geralmente ocorre de maneira iterativa e requer o envolvimento de 
diversas áreas, essas ferramentas são fundamentais para que o desenvolvimento ocorra de maneira 
eficaz. 
 
A utilização de equipes virtuais, conforme sugere o PMBoK (PMI, 2004), pode ser necessária quando 
se têm equipes de desenvolvimento trabalhando em diferentes pontos geográficos. São também muito 
importantes as habilidades de gerenciamento geral nessa etapa, uma vez que irão tratar de aspectos que 
não estão diretamente ligados a características técnicas do produto, mas aos aspectos da equipe de 
desenvolvimento, como motivação, cooperação, conflitos, resolução de problemas, entre outros e que 
contribuem fortemente para o bom andamento do projeto. 
 
4.4  Monitoramento e Controle 
 
As ferramentas desse grupo de processo irão comparar o que foi executado com o que estava 
planejado, fazendo a verificação principalmente de quatro aspectos do projeto e do produto em si, que 
são: custo, prazo, qualidade e escopo. Sendo assim, as linhas de base de custo, qualidade, escopo e 
tempo devem ser monitoradas continuamente, garantindo que o produto irá chegar ao mercado em 
condições de competir e se estabelecer em meio a tantos outros produtos, muitas vezes pouco 
diferenciados. A técnica de valor agregado, conforme cita o PMBoK (PMI, 2004) pode fornecer uma 
medida do desempenho do projeto, bem como prever o desempenho futuro com base no desempenho 
passado.  
 
 O prazo de lançamento do produto é fundamental, pois em certos casos, há o risco do produto já estar 
obsoleto no momento do lançamento. O atendimento aos prazos estabelecidos poderá representar 
também um fator de vantagem competitiva, garantindo que o produto seja lançado no tempo certo no 
mercado. Dessa forma, ferramentas como relatórios de progresso, medições de desempenho e análise 
da variação, entre outras, podem ser utilizadas para monitoramento desse parâmetro. 
 
O controle da qualidade e do escopo irá garantir que as funcionalidades esperadas para aquele produto 
atendem os requisitos do mercado, assim como se o seu desempenho é satisfatório e o nível de 
qualidade compatível com o posicionamento que se espera do produto com relação a seus 
concorrentes. O PMBoK (PMI, 2004) sugere ferramentas como inspeção e sistema de gerenciamento 
de configuração, por exemplo, para auxiliar no controle do escopo do produto. Da mesma forma, é 
sugerida a inspeção para controle da qualidade do produto, assim como ferramentas para solução de 
problemas (diagrama de Pareto, histograma, fluxograma, diagrama de causa e efeito, etc.), e para o 
monitoramento do processo (gráfico de controle), que são importantes tanto na fase de 
desenvolvimento do produto e da preparação para produção e lançamento do produto. 
 
Além desses quatro parâmetros citados acima, os riscos do projeto podem ser monitorados utilizando-
se ferramentas como reavaliação de riscos, análise de reservas, análise das tendências e da variação, 
reuniões de andamento, etc. Essas ferramentas permitirão saber se os riscos levantados em fases 
anteriores do desenvolvimento foram mitigados no decorrer do projeto, se as medidas de contingência 
estão adequadas e pode orientar na tomadas de decisão. 
 
A principal saída deste grupo de processos é o plano do projeto, estratificado por áreas de 
conhecimento em gerenciamento de projetos. Já na metodologia de desenvolvimento de produtos, o 
plano é estratificado por fases: plano do projeto informacional, plano do projeto conceitual, plano do 
projeto detalhado e plano de lançamento.  
 
4.5  Encerramento 
 
Para essa etapa, o PMBoK sugere a aplicação de ferramentas e técnicas como metodologia de 
gerenciamento de projetos, sistema de informações do gerenciamento de projetos e opinião 
especializada, que de certa forma tem uma definição um pouco vaga. Porém, as práticas de 
gerenciamento de projeto deverão fornecer informação suficiente para que se decida pela aprovação ou 
não da fase de desenvolvimento e para que as decisões tomadas sejam registradas. Desta forma, o 
início da próxima fase seria formalmente autorizado. 
 
As principais saídas deste grupo de processo são o encerramento administrativo e o encerramento de 
contrato, que assume especial importância quando o projeto tem um cliente externo. Destaca-se ainda 
a importância da aprovação das partes interessadas (stakeholders) e a discussão das lições aprendidas. 
 
5  Resultados do Estudo de Caso 
 
A seguir são apresentados os resultados das análises realizadas nas unidades de estudo sobre a 
utilização das práticas de gerenciamento de projeto no processo de desenvolvimento do produto. 
Das ferramentas selecionadas no PMBoK (apresentadas na Tabela 1), em média 76% são utilizadas no 
processo de desenvolvimento das unidades de estudo. Das ferramentas que são utilizadas, em média 
44% (34% do total de ferramentas) são utilizadas de maneira formal, enquanto que 56% (43% do total 
de ferramentas) são utilizadas de maneira informal. 
 
Do total das ferramentas, 77% foi considerada de importância 4 ou 5, das quais 43% são utilizadas de 
maneira formal, 44% de maneira informal e 13% não são utilizadas. 
 
Para as ferramentas consideradas formais que são utilizadas pela empresa, foi atribuído importância 4 
ou 5 para 100% delas. Para as ferramentais informais, 79% foram consideradas de importância 4 ou  5, 
enquanto que para as que não são utilizadas, 42% são de importância 4 ou 5. 
  
As Figuras 6 e 7 mostram como as ferramentas estão distribuídas nos grupos de processos e áreas de 
conhecimento. 
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Figura 6: Ferramentas utilizadas por grupo de processo (% do total de ferramentas) 
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Figura 7: Ferramentas utilizadas por áreas de conhecimento (% do total de ferramentas) 
 
A Figura 6 mostra que o maior número de ferramentas utilizadas estão no grupo de processo de 
planejamento (46%) e, em seguida, no grupo de monitoramento e controle (39%). Já na Figura 7 pôde 
ser verificado que o maior número de ferramentas utilizadas está nas áreas de tempo (20%), 
comunicação (15%), custo (14%) e riscos (13%). 
 
Alguns pontos que podem ser destacados na Figura 8 são: 1) o grupo de monitoramento é o que 
apresentou o maior número de ferramentas informais com importância 4 ou 5 (88%), seguido do grupo 
de execução (80%) e planejamento (72%); 2) todas as ferramentas utilizadas formalmente no processo 
de desenvolvimento foram consideradas de importância 4 ou 5; 3) o grupo de execução é o que 
apresentou o maior número de ferramentas (43%) com importância 4 ou 5 que não são utilizadas no 
processo de desenvolvimento, seguido do grupo de planejamento (26%) e de monitoramento e 
controle (21%). 
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Figura 8 Utilização das ferramentas por grupos de processo 
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 Da Figura 9, alguns pontos que podem ser destacados são: 1) a área de riscos é a que apresentou o 
maior número de ferramentas informais com importância 4 ou 5 (100%), seguida das áreas de tempo e 
comunicação (86%), recursos humanos (83%) e escopo e custo (80%); 2) todas as ferramentas 
utilizadas formalmente no processo de desenvolvimento foram consideradas de importância 4 ou 5; 3) 
todas as ferramentas que não são utilizadas na área de tempos e recursos humanos foram consideradas 
de importância 4 ou 5, enquanto que 57% da área de riscos e 50% da área de custos; 4) a área que 
apresentou o maior número de ferramentas que não são utilizadas foi a área de qualidade (64%), 
seguida da área de riscos (44%). 
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Figura 9 Utilização das ferramentas por grupos área de conhecimento 
 
6  Conclusão 
 
O presente trabalho apresentou um estudo inicial sobre alguns aspectos de como se daria a aplicação 
do gerenciamento de projetos no processo de desenvolvimento de produtos. O presente artigo 
apresenta uma visão geral do processo de desenvolvimento de produto e o situa nos processos de 
gerenciamento de projetos. Este seria um bom início para estudar a dinâmica desse processo e de 
como práticas reconhecidas de gerenciamento de projetos podem contribuir para o bom desempenho 
do processo de desenvolvimento.  
 
Do estudo de caso realizado, pode-se concluir que apesar de grande parte das ferramentas citadas 
serem usadas para gerenciamento do desenvolvimento (76% das ferramentas citadas), menos da 
metade (34%) são utilizadas de maneira formal, o que pode acarretar em falta de um padrão para o 
gerenciamento e falta de entendimento comum. Esse fato pode ser justificado devido ao elevado 
número de projetos sendo gerenciados simultaneamente e/ou por se tratarem de projetos incrementais, 
que são projetos mais simples.  
 
O fato de 79% das ferramentas que são aplicadas de maneira informal terem importância 4 ou 5, pode 
sugerir a necessidade de se formalizar o processo de gestão do desenvolvimento. Porém, não é 
possível concluir isso, pois, como mencionado anteriormente, isso pode ser devido aos projetos serem 
caracterizados como incrementais (e contemplar menos fases e atividades) e não requerer a aplicação 
de algumas ferramentas. 
 
Os dados e as informações obtidas na realização do estudo de caso permitem afirmar que, apesar de as 
ferramentas de gerenciamento de projeto estarem bastante difundidas, elas ainda não estão 
sistematizadas nos processos de desenvolvimento das unidades de estudo. Não se pode, porém, afirmar 
o mesmo para toda a empresa, pois, conforme mencionado anteriormente, os desenvolvimentos 
realizados nessas unidades se caracterizam por projetos incrementais e os produtos das unidades 
investigadas se encontram em estágios avançados do ciclo de vida. 
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Os resultados mostram também que o maior número de ferramentas está sendo aplicado no grupo de 
processos de planejamento e, em seguida, no grupo de monitoramento e controle. Da mesma forma, a 
área que apresenta o maior número de ferramentas utilizadas é a área de tempo, seguida das áreas de 
comunicação, custo e riscos. 
 
O grupo que apresenta o maior número de ferramentas com importância 4 ou 5 é o grupo de 
monitoramento e controle, seguido dos grupos de execução e planejamento, o que pode sugerir pontos 
onde o processo pode ser formalizado. Já o grupo de execução apresenta o maior número de 
ferramentas que não são utilizadas no processo, seguido pelo grupo de planejamento e monitoramento 
e controle. Esse fato pode sugerir a implementação dessas ferramentas no processo de gerenciamento 
do desenvolvimento. 
 
De forma similar, uma das áreas que apresentou maior deficiência foi a área de riscos, onde 44% das 
ferramentas são utilizadas de maneira informal (e apresentam uma importância de 4 ou 5) e 44% das 
ferramentas apresentadas nesse trabalho para esta área não são utilizadas. 
 
Com base nos dados da pesquisa, mesmo que as ferramentas e técnicas não sejam utilizadas de 
maneira sistêmica e formal, pode-se concluir que elas são aplicáveis ao processo de desenvolvimento 
de produto e auxiliam o seu gerenciamento, uma vez que 77% dessas ferramentas foram consideradas 
de importância 4 ou 5. Porém, até mesmo como proposta para pesquisa futura, a forma com que ela 
será aplicada durante o processo de desenvolvimento precisa ser mais bem estudada, atentando-se para 
os detalhes das atividades de desenvolvimento e as interações existentes nesse processo. Essa é uma 
possibilidade para continuidade desse trabalho. 
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